

[Handwritten signature]

ACTA ENTREGA RECEPCION

2021300770046 - MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE 2 DE ABRIL-NICOLAS BRAVO Y 5 DE MAYO.



Jose Alberto GR

maria Luisa Latorre

JAGM


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose JUAN GR

[Large handwritten signature]





ORGANO DE FISCALIZACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

ACTA ENTREGA RECEPCION

En la **Localidad de ISLA, VER.** Municipio de Isla Ver., del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; Siendo las **10:00:00 A.M.** Del día **14 DE OCTUBRE DEL 2021** reunidos los **C.C. FERNANDO MOLINA LANDA, ING. ERNESTO PABLO ROMANO VAZQUEZ, LIC. JAIRO GOMEZ CONDE, ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN** Presidente, Contralor, Tesorero y Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional.

EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. JOSE ALBERTO GONZALEZ RAMON Presidente, **C. LEONILA RAMON TADEO** Suplente de Presidente, **C. ENRIQUE GONZALEZ RAMON** Secretario, **C. LUCERO MIJANGO SANTOS** Suplente de Secretario, **C. JOSE JUAN GONZALEZ RAMON2021300770046** Vocal de Control y vigilancia, **C. MARIA LUISA ISIDORO MORRUGARES** Suplente de Vocal de Control y vigilancia, **MARIA LEONILA GONZALEZ ISIDORO** Vocal 2, **JUAN ALBERTO GONZALEZ MAULEON** Vocal 3 y representantes de los beneficiarios de la obra y/o acciones mencionadas a continuación.



Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

Nombre y/o razón social C. ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN	DOMICILIO: NIÑOS HEROES No. 44, COL. INSURGENTES NORTE, C.P. 96710, MINATITLAN, VER.
R.F.C. ROBA9408221G1	REPRESENTANTE LEGAL C. ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN


JAGM
Jose Alberto GR

Maria Luisa Isidoro
Enrique

Jose Juan GR

Con el objeto de efectuar la entrega de la obra No. **2021300770046, MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE 2 DE ABRIL-NICOLAS BRAVO Y 5 DE MAYO.**





DATOS DE LA OBRA:

NUMERO DE LA OBRA: 2021300770046	MODALIDAD DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA AD-MIV-FISMD-0036-2021	
MONTO DEL CONTRATO, \$ 552,430.25	FECHA DE INICIO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	FECHA DE TERMINACION 01 DE OCTUBRE DEL 2021
NO. DE CONTRATO: CON-MIV-FISMD-0035-2021	NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.	
ANTICIPO	NO. DE FOLIO	
POR CUMPLIMIENTO \$ 47,623.30	NO. DE FOLIO 4066-08340-3	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

INVERSION

TOTAL	FIMSDF	TOTAL
\$ 552,430.25	\$ 552,430.25	\$ 552,430.25

Jose Alberto
[Handwritten signature]

María Luisa
[Handwritten signature]

Enrique
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


RELACION DE LA ESTIMACION


ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION UNO FINIQUITO	02 DE OCTUBRE DEL 2021	\$ 552,430.25	\$ 552,430.25

[Handwritten signature]

Jose Juan
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE CANALES PLUVIALES, MEDIANTE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSISTENTES EN LOSA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, MUROS DE 20 CM. LOS CUALES FUERON REFORZADOS CON CASTILLOS Y CADENAS, SE REALIZARON APLANADOS EN MUROS INTERIORES, PARA FINALIZAR SE REALIZÓ SOBRE EL CANAL UNA LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR.

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A:

ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDUARDO BLANCO ROSAS.
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Jose Alberto GR

Jose Juan GR


Marta Luisa Labrador

JA 6M

Una vez verificada la ejecución de la obra, mediante el recorrido o inspección por las partes que intervienen, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra está totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser entregada por el H. Ayuntamiento Constitucional, y recibida el Comité Comunitario; quien se compromete a darle mantenimiento, Conservación y Vigilancia para el desempeño y funcionamiento, para el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la comunidad.






El acto de **Entrega- Recepción** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de la ejecución de la obra, el Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, el día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta en un tanto, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe.....

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

**C. ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL**



**CONTRALORIA
2018 - 2021**



**ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO.**

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021**

**C. FERNANDO MOLINA LANDA,
PRESIDENTE MUNICIPAL.**

**ING. ERNESTO PABLO ROMANO VAZQUEZ,
CONTRALOR MUNICIPAL.**



**LIC. JAIRO GOMEZ CONDE,
TESORERO MUNICIPAL.**

**ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.**





**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PÚBLICAS
2018-2021**

*Jose Alberto 62
JAGM*

*Ernesto
Jairo Gomez Conde*

*Jose Juan 62
mundo Luisa Isidoro*





RECIBE
POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Jose Alberto CR

C. JOSE ALBERTO GONZALEZ RAMON.
PRESIDENTE



C. LEONILA RAMON TADEO.
SUPLENTE DE PRESIDENTE

Enrique

C. ENRIQUE GONZALEZ RAMON.
SECRETARIO

[Signature]

C. LUCERO MIJANGO SANTOS.
SUPLENTE DE SECRETARIO

Jose Juan CR

C. JOSE JUAN GONZALEZ RAMON
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Maria Luisa Isidoro

C. MARIA LUISA ISIDORO MORRUGARES.
SUPLENTE DE VOCAL Y CONTROL DE VIGILANCIA

[Signature]

C. MARIA LEONILA GONZALEZ ISIDORO
VOCAL 2

JAGM

C. JUAN ALBERTO GONZALEZ MAULEON
VOCAL 3

[Signature]

[Large handwritten signature]

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA No. 2021300770046 DE NOMBRE MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE 2 DE ABRIL-NICOLAS BRAVO Y 5 DE MAYO.

